POSTOJECE STANJE

— Otpadne tvari cca 200 m® (baéve, stari ponton itd.)
— Plutajuci sloj ugljikovodika cca 7000 m?

— Sloj otpadne vode cca 15000 m?

— Meki katran / talog cca 55000 m*

— Tvrdi katran cca 75000 m®

Postojeci teren Postojeci teren

FAZA 4a - UKLANJANJE KATRANA | TALOGA
(PERIOD OD 8 MJESECI)

— Zastitni sloj otpadne vode 0.2 - 0.5 m
— Meki katran / talog cca 32000 m®
— Tvrdi katran cca 75000 m®

Postojeci teren Postojeci teren

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje/vadenije sloja mekog katrana/taloga pomocu velike dizalice
- procisc¢avanje otpadnih voda i ispustanje
- predobrada vapnom sloja mekog katrana/taloga prije transporta
- privremeno skladistenje mekog katrana /taloga u kontejnerima na lokaciji
- transport mekog katrana/taloga na konaéno mjesto obrade
(cestovni, pomorski, Zeljeznicki promet ili kombinacija ovisno o odabiru ponudaca)
- vadenje se provodi paZljivo omogucavajuéi vracanje vode u jamu

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:
- prosjeéna dnevna koliina uklanjanja = 96 m*

- prosjeéna mjeseéna koli¢ina uklanjanja = 2880 m>
- prosje¢no radno vrijeme = 16 h/dan

FAZA 1 - UKLANJANJE OTPADNIH TVARI
(PERIOD OD 1 MJESEC)

— Plutajuci sloj ugljikovodika cca 7000 m?
— Sloj otpadne vode cca 15000 m?

— Meki katran / talog cca 55000 m®

— Tvrdi katran cca 75000 m®

Postojeci teren ” Postojeci teren

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje razli¢itog ve¢eg otpadnog materijala koji je razbacan okolo
jame i na povrsSini jame (uklju€ujuéi baéve, staru pontonsku
konstrukciju itd.)

- privremeno skladistenje uklonjenog otpadnog materijala u
kontejnerima do njegovog odvoza

- odvoz i odlaganje sakupljenog otpadnog materijala na obliznju
deponiju

FAZA 4b - UKLANJANJE KATRANA | TALOGA
(PERIOD OD 11 MJESECI)

— Tvrdi katran cca 75000 m®

Postojeci teren” Postojeci teren

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje/vadenije sloja mekog katrana/taloga pomocu velike dizalice

- pro¢i$c¢avanje otpadnih voda i ispustanje

- predobrada vapnom sloja mekog katrana/taloga prije transporta

- moguce uklanjanje dijela tvrdog katrana (ovisno o stanju istog nakon uklonjenog
sloja
mekog katrana/taloga)

- priviemeno skladistenje mekog katrana /taloga u kontejnerima na lokaciji

- transport mekog katrana/taloga na kona¢no mjesto obrade
(cestovni, pomorski, Zeljeznicki promet ili kombinacija ovisno o odabiru
ponudaca)

- vadenje se provodi pazljivo omogucavajuéi vraéanje vode u jamu i bez
moguénosti o$tec¢enja "zastitnog" sloja tvrdog katrana

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:
- prosje¢na dnevna koligina uklanjanja = 96 m’

- prosjeéna mjeseéna koli¢ina uklanjanja = 2880 m>
- prosje¢no radno vrijeme = 16 h/dan

PRESJECI JAME KROZ FAZE SANACIJE

FAZA 2 - UKLANJANJE PLUTAJUCEG SLOJA UGLJIGOVODIKA
(PERIOD OD 3 MJESECA)

— Sloj otpadne vode cca 15000 m?
— Meki katran / talog cca 55000 m®
— Tvrdi katran cca 75000 m®

Postojeci teren Postojeci teren

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- uklanjanje/vadenje plutajuceg sloja ugljikovodika pomocu velike dizalice

- privremeno skladistenje plutajuceg sloja ugljikovodika u kontejnerima na
lokaciji

- transport plutajuceg sloja ugljikovodika na kona¢no mjesto obrade
(cestovni, pomorski, Zeljeznicki promet ili kombinacija ovisno o odabiru
ponudaca)

- vadenje se provodi paZljivo omogucavajuéi vracanje vode u jamu

Postojeci teren

FAZA 3 - UKLANJANJE SLOJA OTPADNE VODE

(PERIOD OD 5 MJESECI)

— Meki katran / talog cca 55000 m*
— Tvrdi katran cca 75000 m®

Postojeci teren

OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:

- crplienje otpadne vode iz jame
- procis¢avanje otpadne vode i njeno ispustanje

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:

- prosjeéna dnevna koligina uklanjanja = 100 m>
- prosjeéna mjeseéna koli¢ina uklanjanja = 3000 m?

- prosje¢no radno vrijeme = 24 h/dan

PROJEKTIRANI KAPACITETI AKTIVNOSTI:

- prosjeéna dnevna koliina uklanjanja = 80 m*
- prosjeéna mjeseéna koli¢ina uklanjanja = 2400 m>
- prosje¢no radno vrijeme = 16 h/dan

FAZA 5a - PUNJENJE JAME
(PERIOD OD 6 MJESECI)
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FAZA 5b - ZATVARANJE JAME
(PERIOD OD 3 MJESECA)

Zdenac za monitoring Zavr$ni pokrovni sloj
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Postojeci teren

Postojeci teren _u,o:_.w brtveni sloj g o Postojeci teren Postojeci teren
OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:
OSNOVNE SANACIJSKE AKTIVNOSTI:
o o . ) o ) - izrada izravnavajuceg sloja inertnog materijala
- postavjanje sloja gline koeficijenta vodopropusnosti k=10-9 m/s u debljini min 1 m na sloj - postavljanje bentonitnog tepiha koeficijenta vodopropusnosti k=10-9 m/s
tvrdog katrana - postavljanje drenaznog sloja za oborinske vode debljine 60 cm

- punjenje jame inertnim materijalom uz ugradnju vertikalnog zdenca za monitoring - zatvaranje jame rekultivirajuéim slojem debljine 2 m

- prociScavanije otpadne vode i ispustanje proCiscene vode - izgradnja obodnog kanala oko zatvorenog tijela jame

PREDVIDENA KOLICINA INERTNOG MATERIJALA: 110000 m’ PREDVIDEN PERIOD ZATVARANJA JAME

ZAVRSNIM POKROVNIM SLOJEM: 6 mjeseci
PREDVIPEN PERIOD PUNJENJA JAME INERTNIM MATERIJALOM: 6 mjeseci
N PROSJECNO RADNO VRIJEME = 16 h/d

PROSJECNO RADNO VRIJEME = 16 h/d
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